

**КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

31.05.2021 г.

№111

с. Целинное

С целью открытия Центров образования «Точка роста» в 2021 году на базе МБОУ «Марушинская СОШ», «Целинная СОШ№2», «Бочкаревская СОШ» приказываю:

1. Утвердить график запуска Центров образования «Точка роста» (приложение).
2. Директорам школ:
 - 2.1. рассмотреть необходимость внесения изменений в устав школы в части создания структурных подразделений, определить локальным актом порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера (до 1.07.21 г., контроль- Медведева О.Е.);
 - 2.2. разработать план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий на 2021-2022 учебный год, рабочие программы дополнительного образования (до 1.08.21 г., контроль Дегтярева В.А.);
 - 2.3. утвердить штатное расписание, должностные инструкции сотрудников, дополнения/изменения в ООП, составить учебный план (до 01.08.21 г., контроль – Маклакова Л.Г.);
 - 2.4. составить учебное расписание на 2021-2022 учебный год, зачислить обучающихся на обучение по программам дополнительного образования (до 15.08.21 г., контроль - Лёвкина Л.М.);
 - 2.5. размещать информацию о создании Центров на сайте школ (1 раз в две недели, контроль – Дудко А.В.).
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по образованию

Н.Ю. Лисовенко

«__» __ 2021 _____ Начальник отдела общего образования Левкина Л.М.

«__» __ 2021 _____ Начальник отдела управления качеством образования Маклакова Л.Г.

«__» __ 2021 _____ Главный специалист Дудко А.В.

«__» __ 2021 _____ Главный специалист Дегтярева В.А.

«__» __ 2021 _____ Главный специалист Медведева О.Е.

«__» __ 2021 _____ Директор МБОУ «Бочкаревская СОШ» Овчарова Е.И.

«__» __ 2021 _____ Директор МБОУ «Целинная СОШ №2» Калачев В.Н.

«__» __ 2021 _____ Директор МБОУ «Марушинская СОШ» Князев В.М.

График запуска Центров «Точка роста» в 2021 году
в Целинном районе.

№п/п	Мероприятие	Дата	Ответственный
1	Проведение заседания рабочей группы	Февраль 2021	Лисовенко Н.Ю.
2	Разработка нормативно-правовой базы	Февраль 2021	Левкина Л.М., директора ОО
3	Запуск сайтов ОО и муниципалитета: анонсирование, новости, фоторепортаж	Март 2021	Дудко А.В., директора ОО
4	Мероприятия по повышению квалификации педагогов, подготовка пар наставников и оказание методической поддержки педагогическим работникам Центров	В соответствии с графиком, до 01.09.2021	Маклакова Л.Г., директора ОО
5	Начало ремонта помещений, монтажа и установка оборудования. Заключение контрактов на приобретение мебели	июнь-август 2021	Медведева О.Е., директора ОО
6	Старт набора детей	Август 2021	Директора ОО
7	Приемка центров	Август 2021	Лисовенко Н.Ю., директора ОО
8	Торжественное открытие	Сентябрь 2021	Лисовенко Н.Ю., директора ОО
9	Поддержание интереса к проекту, информационное сопровождение	Сентябрь-декабрь 2021	Дудко А.В., директора ОО